Zatgcznik nr 4 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr....... ! S fonamanmunns /2018/.......

W dniu 2018 r. w Bytomiu pomiedzy:

Bytomskim Przedsigbiorstwem Komunalnym Spétka z o. 0, majgcym swag siedzibe w Bytomiu, przy
pl. Kosciuszki 11, 41-902 Bytom, wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach Wydzial VIII
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000016744, NIP: 626-000-28-26, REGON: 270150701 Wysokosé
kapitatu zaktadowego: 331 184 500,00 zt

zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:

1. Andrzeja Kopinskiego - Prezesa Zarzadu
2. Ewe Truchan - Wiceprezesa Zarzadu ds. Finansowych
a

zwanym w tresci umowy ,,Wykonawea”, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonanego przez Zamawiajgcego w dniu .............. 2018 r. wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu na podstawie § 8 pkt.1
Regulaminu Postgpowania przy udzielaniu zamowieni w BPK Spotka z 0.0., zostata zawarta umowa o

nastgpujacej tresci:

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego
do wykonania z nalezyta staranno$cia i przekazania Zamawiajagcemu wymieniony w ust. 2
niniejszego paragrafu przedmiot umowy, wykonany zgodnie z otrzymang od Zamawiajacego
dokumentacja projektowsg o ktorej mowa w § 2 ust. 2 umowy, Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ), wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ztozong
oferta w tym kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowigcymi zatacznik do niniejszej umowy
oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w tym
przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady

fizyczne rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji jakosci.
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Przedmiotem umowy jest Przebudowa wodociggu @ 400 mm w ul. Stawowej - Gwareckiej w
Bytomiu, zgodnie z przekazang Wykonawcy dokumentacjg projektowa, o ktdrej mowa w § 2

ust. 2 umowy.

§2.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac objetych niniejsza umows zgodnie z jej
postanowieniami, dokumentacjg projektowa, o ktérej] mowa w § 2 ust. 2 umowy, SIWZ,
wymaganiami ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zlozong ofertg w tym
kosztorysem ofertowym Wykonawcy oraz zasadami wiedzy technicznej. Oznacza to rowniez, ze
jesli w zakresie prac brak jest dokladnych opisow technologii wykonania robot lub innych
czynnosci niezbednych do prawidlowego wykonania tych prac, a dana technologia lub sztuka
budowlana sugeruje wykonanie tych prac Wykonawca winien te prace wykonaé.
Szczegélowy zakres rzeczowy objety umowa okresla dokumentacja projektowa pn.
.»Przebudowa wodociggu ©¥400 mm w ulicy Stawowej - Gwareckiej w Bytomiu”, ktéra stanowi
zatgcznik nr 5 do SIWZ, w tym:

2.1. Projekt budowlano - wykonawczy sieci i przylaczy,

2.2.Przedmiar robo6t budowlanych.

Wykonawca oswiadcza, Zze zapoznatl si¢ z ww. dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot,

oraz ze warunki robot s3 mu znane. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi

wylaczng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji takich

jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociggi, drenaze,

gazociggl 1 podobne urzadzenia itp.

§3.
Wartos¢ umowy wynikajaca ze zlozonej oferty Wykonawcy w tym kosztorysu ofertowego:
netto w wysokosci: ,00 PLN.
(stownie i100/100 PLN)
brutto w wysokosci PLN
(stownie 100/100 PLN)
w tym podatek od towardw i ustug w wysokosci 23%.
Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu

umowy, wynikajace wprost z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz zestawienia prac



10.

planowanych  (przedmiaru rob6t budowlanych) bedgcego podstawag obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego na zasadach wskazanych w pkt. 17. SIWZ,

Za wartos¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych przez
Inspektora nadzoru robot budowlanych, wustalonych na podstawie sprawdzonych
i zatwierdzonych obmiaréw robdt i odpowiadajgcych im ceng jednostkowym ujetym
w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robot.

W przypadku wystapienia robét zamiennych lub dodatkowych Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ protokol koniecznosci wraz z odpowiednim kosztorysem 1 przedstawié je
Zamawiajacemu do zatwierdzenia przed przystgpieniem do tych robot.

W przypadku gdy roboét dodatkowych lub zamiennych nie mozna wycenié zgodnie
z zasadami, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej, Wykonawca przedlozy do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot, wykonang w oparciu o katalogi
nakladow rzeczowych oraz srednie ceny jednostkowe robocizny (woj. §laskie — pozostale
miejscowosci wojewodztwa), materialéw (wraz z kosztami zakupu) i sprz¢tu z wydawnictwa
Sekocenud z kwartalu wykonywania robot. Do kalkulacji zostang zastosowane s$rednie
wskazniki kosztow posrednich i zysku.

W przypadku gdy, w wydawnictwie Sekocenbud nie bedzie odpowiedniej ceny jednostkowe)
materiatu, jej wysokos¢ zostanie ustalona na podstawie faktury zakupu, ktorg Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu. W tym przypadku do ceny wynikajgcej z faktury zostanie
doliczony $redni koszt zakupu z wydawnictwa Sekocenbud dla kwartatu wykonywania robot.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Nie przewiduje si¢ wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, jak rowniez nie przewiduje si¢ mozliwosci zmian sktadnikow cenotworczych
podanych ww. kosztorysie.

Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu okreslonego w §1 umowy. Za roboty uznane jako zbedne
i niewykonane przez Wykonawce, cho¢ objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy,

przedmiarem robot budowlanych oraz SIWZ, wynagrodzenie nie przystuguje Wykonawcy.
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§4.
Termin rozpoczgeia przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zawarcia umowy.
Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien: 28 czerwca 2019 r.
Termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku:
3.1. Okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej
starannosci,
3.2. Z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
3.3. Z powodu dziatania sily wyzsze;,
W wypadkach wymienionych powyzej w ust. 3 Zamawiajgcy lub Wykonawca winien wystapié
z porozumieniem dodatkowym do umowy.
Wymaga si¢, aby zmiana terminu umownego po obustronnym uzgodnieniu wprowadzona
zostala do umowy w trybie aneksu podpisanego przez obie Strony.
Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajagcego o kazdej grozbie opdznienia robot

spowodowanej niewykonaniem obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

§5.
Obowigzki Zamawiajacego:
1.1.  Przekazanie Wykonawcy w 1 egzemplarza dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 2
ust. 2 umowy wraz z oswiadczeniem o ich kompletnosci,
1.2. Przekazanie Wykonawcy Dziennika budowy oraz pozwolenia na budowe,
1.3, Przekazanie Wykonawcy placu budowy nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty podpisania
umowy,
1.4. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego,
1.5. Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych umowa,
1.6. Uregulowanie platnosci wynikajacych z wystawionych faktur, na zasadach okreslonych
umowa,
Obowigzki Wykonawcy:
2.1. Prawidlowe wykonanie wszelkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
2.2. Organizowanie placu budowy, w tym wykonanie drog i komunikacji, ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych i zalozenie podlicznikéw do poboru energii elektrycznej i wody oraz

wszystkich innych czynnosci niezbednych do wiasciwego wykonania robot,
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2.9.

W czasie realizacji robot, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materialow,
odpadéw budowlanych oraz urzadzen prowizorycznych,

Utrzymanie w nalezytym porzadku drogi publicznej w bezposrednim sasiedztwie wyjazdu
z placu budowy - kary i mandaty nalozone w tym zakresie obcigzajg Wykonawce,
Zabezpieczenie i1 oznakowanie prowadzonych robdt oraz dbanie o stan techniczny
1 prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania robot,

Ponoszenie kosztéw utrzymania zaplecza budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego sie
na terenie budowy, atakze zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa swoim pracownikom
1 osobom trzecim w zwigzku z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji przedmiotu umowy:
Zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego znajdujacego si¢ na terenie budowy,

Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem 0s6b niepowotanych.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace

si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

. Informowanie Zamawiajacego o ewentualnych wadach w dokumentacji, o ktérej mowa w § 2

ust. 2 umowy, natychmiast po ich stwierdzeniu i dokonanie uzgodnien ewentualnych zmian
wykonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, w osobie Inspektora nadzoru okazywanie w stosunku
do wskazanych materiatow: aktualnych aprobat technicznych, aktualnych europejskich
aprobat technicznych, aktualnych krajowych deklaracji zgodnosci.

Po zakonczeniu robot, uporzadkowanie terenu budowy i wlasnego zaplecza, oraz przekazanie

przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiorze konicowym robot,

2.10. Przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych,

2.11. Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,

2.12. Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami, w tym co najmniej:

a)

b)

Kierownika budowy, posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, o ktérych mowa w Prawie
budowlanym lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow,

Kierownika robot drogowych, posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej, o ktorych mowa w Prawie budowlanym lub



odpowiadajagce im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wczesdniej

obowigzujacych przepisow,

2.13. Zapewnienie sprzetu spelniajagcego wymagania norm technicznych,

2.14. Sporzadzenie 1 przekazanie Zamawiajacemu w trzech egzemplarzach dokumentacji

powykonawczej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w wersji papierowe]j i elektronicznej

(3 x wersja papierowa 1 x CD w formatach dwg uktad 2000 lub format shp) oraz wniesienie

zmiany na mapach we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii. Do wersji

papierowej nalezy dolaczy¢ karty studni. Dokumentacje nalezy zlozyé najp6zniej w dniu

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2.15. Zasady sporzadzania elektronicznej, geodezyjnej dokumentacji powykonawczej:

- warstwy sieci (warstwy liniowe) nalezy sporzadzi¢ w formie polilini,

- warstwa studzienek, wezlow 1 pozostatej infrastruktury zabudowanej na sieci (warstwy
punktowe) w formie punktu,

- warstwy komor oraz innych obiektéw zamknietych obrysem (warstwy powierzchniowe)

w formie poligonu.

Nalezy zwroci¢ uwage aby wszystkie wymienione elementy jakie wystepowaly na odrebnych

warstwach posiadaty niezbedne, wynikajace z przepisow prawa geodezyjnego opisy techniczne.

2.16.Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa powyzej wraz z niezbednymi opisami w

b)

d)

zakresie 1 formie jak w dokumentacji projektowej, ktorej tre$¢ przedstawial bedzie

roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane powinna zawiera¢:

Stron¢ tytutowag z podaniem: nazwy i adresu obiektu, nazwe i adres Zamawiajacego,
nazw¢ 1 adres jednostki, ktéra opracowala dokumentacj¢ projektows, dane kierownika
budowy, kierownika nadzoru autorskiego i inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z ich
podpisami,

wykaz dokumentacji powykonawczej,

komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami w stosunku do projektu pierwotnego. Kazda zmiana powinna by¢
potwierdzona podpisami: projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

komplet protokotéw badan wymaganych dla poszczegdlnych branz,

komplet atestow, certyfikatow zgodnosci na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci

lub certyfikatow zgodnosci z Polska Normg i aprobatg techniczng w zakresie
6



wymaganym stosownymi przepisami, dopuszczeni wyrobow do obrotu w budownictwie

lub deklaracji zgodnosci dla stosowanych urzadzen i wyrobow,

f) wykaz urzadzen podlegajacy rozruchom wraz z kompletem protokolow badan

1 pomiarow z przeprowadzonych rozruchow,

g) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg podpisang przez uprawnionego geodete

z kopia mapy zasadniczej z naniesionymi obiektami.

h) komplet o$wiadczen wlascicieli nieruchomosci o niewnoszeniu zastrzezen do sposobu

odtworzenia nawierzchni nieruchomoéci.

2.17. Posiadanie ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami umowy.

3.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych uslug,
ktorych moze potrzebowaé¢ do wykonania robdt objetych umowa. W przypadku
korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejagcych kontrolowanych Zrodet,
Wykonawca zastosuje si¢ do warunkéw przedstawionych mu przez kompetentne wladze
oraz zaplaci za korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane oplaty.
Wykonawca na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do
korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie powyzsze
koszty uwaza si¢ za wliczone w warto$¢ umowy.

Wykonawca zobowiagzany jest do usuni¢cia na whasny koszt wszelkich wyrzadzonych
szkod 1 zniszczen powstatych w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
z realizacja umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub
$mier¢ 0sob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na terenie budowy.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego i przejmie pelng i wylaczng odpowiedzialno$é
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez posiadaczy posesji czy budynkéw sasiadujacych z terenem budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakldcenia czy szkody.

Roboty bedace przedmiotem umowy beda wykonywane z materialéw Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorstw i wlascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji.
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135.15

15.2.

15.3.

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej
Polskiej, od wlasciwych wladz na swdj whasny koszt (np. przektadki mediow, utylizacji
odpaddéw, itp.). Terminy uzyskania tych zezwolen nie bedg narusza¢ Harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajacego o planowanym zamknieciu drog
1 odcigciu mediéw nie pdzniej niz na 3 dni przed planowanym przystapieniem do tych
prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie
w terenie wszystkich czesdci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.1995.25.133).

Wykonawca w zakresie robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich
pomiarow na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé
wykonane pomiary.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej Harmonogramem), zgodnie
Z ponizszymi zasadami:

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny
sposob w wersji papierowej 1 graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczeg6lnych
etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu na
Terenie budowy.

W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegélnych asortymentow roboét
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i
atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram
przyznanych zamkni¢¢ drogowych oraz inne okolicznosci mogace mieé¢ wplyw na

terminowos¢ wykonania Umowy.
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185,

15.6.

157

15.8.

139,

15.10.

15.11.

15:12.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w ciagu 7 dni roboczych od daty przedlozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ,
Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajagcego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okreslonym w pkt 15.6 powyzej, beda uwazane przez Strony
za zatwierdzenie Harmonogramu.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesunigcia terminow realizacji poszczegolnych etapow robot (jezeli etapy sa
przewidziane) lub terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosei aktualizacji Harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postgpem w
realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, Ze Harmonogram jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi Umowa a zlozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych
od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i
przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu nie zglosi do niego uwag, przediozony projekt uwaza
si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram zastgpuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy
dla Stron.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie

obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia rob6t Wykonawcea z przyczyn lezacych po
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jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie lub zajda inne istotne
odstgpstwa od Harmonogramu, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie,
nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
projekt Programu naprawczego.

15.13. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot
w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie. Wykonawcy nie

przyshuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

§6.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci wykonanych robot.
Naste¢pujace badania beda realizowane przez Wykonawce na koszt wlasny:

2.1. Wymagane przez przedstawicieli wlasciwych urzedow i instytucji préby, badania itp.,

2.2. Badania no$nosci podbudowy nawierzchni jezdni i chodnikéw.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ponad wymagane do przeprowadzenia odbioru robét,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze wykonanie robot jest niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza,
ze wykonanie robot jest zgodne z umowa to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
Czas wykonania badan nie moze powodowaé przesuniecia terminu zakonczenia i odbioru
przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zapewnia nadzor inwestorski i autorski.

§7.

W przypadku powierzenia catosci lub czgsci prac objetych niniejszg umowg Podwykonawcom
stosuje sie ponizsze przepisy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej
zmiany nie pozniej niz do 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dolgczy¢ zgode Wykonawey na zawarcie umowy
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o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Ponadto Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu pos$wiadczonej
za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
3. Umowa z Podwykonawca:
3.1.  zawierac bedzie w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

3.1.1. zakresu prac przewidzianego do wykonania, zgodnie z dokumentacja
techniczng stanowiacg zataczniki do SIWZ i zobowigzaniami Wykonawcy,

3.1.2. termindw realizacji prac, zgodnych z niniejszg umowa,

3.1.3. wynagrodzenia w kwocie nie przewyzszajgcej wynagrodzenia naleznego
samemu Wykonawcy za powierzona do wykonania Podwykonawcy czesé
zamowienia,

3.1.4. terminéw platnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zgodnie z ust. 7
niniejszego paragrafu,

3.1.5. okresu odpowiedzialnosci za wady, ktdry nie moze by¢ krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

3.1.6. rozwigzania umowy z Podwykonawca w przypadku rozwiazania niniejszej
umowy,

3.2. nie moze zawiera¢ postanowien:

3.2.1. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawey od
zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot wykonanych przez Podwykonawce,

3.2.2. uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia,
od zwrotu przez Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawcy.

3.3 bedzie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmian do tejze umowy do zgloszenia
zastrzezen do projektu umowy lub jej zmiany.

5. Zamawiajgcy uprawniony jest w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane lub zmian do tejze umowy do zgloszenia sprzeciwu do umowy lub jej zmian.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy zglasza zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmian badz sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmian w przypadku gdy odpowiednio projekt
umowy lub projekt zmian bgdz umowa lub zmiany:

6.1. nie spelniaja wymagan okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu,

6.2. gdy przewidujg termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9 niniejszego

paragrafu,

Brak sprzeciwu badZz zastrzezen w terminie wskazanym w niniejszym paragrafie oznacza
akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
jej zmian.
Wykonawca zobowiazany jest do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian.
Strony ustalaja, iz w umowach zawartych z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca termin
zaplaty bedzie wynosit nie wigcej niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zi.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 9, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej, o ktorej mowa w § 17
ust. 1 pkt 1.8 niniejszej umowy.
Do umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami stosuje si¢ przepisy niniejszego
paragrafu.
Zlecenie robot Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajgcego stanowi podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzig¢cia wiedzy

o naruszeniu przez Wykonawcg powyzszego obowigzku.
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14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$é za dziatania wilasne, jak
i za roboty, dostawy i ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

15. Wykonawca zapewnia, azeby Podwykonawcy przy realizacji powierzonych im zadan
zobowiazani byli do stosowania obowigzujgcych przepisow i norm zawartych w szczegdlnosci

w Prawie budowlanym oraz innych aktach prawnych.

§8.

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania:

1.1. Ubezpieczenia budowy i robét z tytulu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z mozliwymi
do zaistnienia zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczeniu
podlegaja w szczegdlnosci: roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét - od ognia, katastrofy budowlane;j,
huraganu, powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzen losowych na kwote nie nizsza niz
1 000 000 ztotych.

1.2. Ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw 1 o0séb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, na kwote nie nizsza niz 1 000 000
zlotych.

1.3. Jezeli w wyniku zdarzenia/zdarzen objetych zakresem ubezpieczenia przedstawionego w pkt
1.1 1 1.2 powyzej, roszczenia przewyzszaja w/w kwoty, wowczas odpowiedzialnosc
finansowa spoczywa na Wykonawcy.

2. Kopia polisy, ogdlne warunki ubezpieczenia oraz dowod optacenia sktadki stanowia zatacznik
do umowy. Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres wykonywania umowy, utrzymywac
ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, z suma ubezpieczenia nie nizszg niz wskazana w ust. 1
1 kazdorazowo, na co najmniej 7 dni przed uplywem okresu obowigzywania danej umowy
ubezpieczenia, zawiera¢ umowg ubezpieczenia na kolejny okres, oraz w tym terminie
przekazywaé Zamawiajgcemu kopie polis ubezpieczeniowych, Ogdlne Warunki Ubezpieczenia
oraz dowdd oplacenia skladki na poszczegolne, kolejne okresy ubezpieczenia.

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawceg w trakcie realizacji umowy polisy, Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$¢ za roszezenia dotyczace okresu braku ubezpieczenia, a ponadto
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy,

a gdyby to potragcenie nie bylo mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstapienie
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

W sytuacji, gdy bedzie miato miejsce przedtuzenie terminu realizacji umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznos$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby i podmioty trzecie nie beda dochodzié
od Zamawiajacego naprawienia szkody, jakiej doznaly w zwigzku z wykonywaniem robot przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy lub dzialajgcych na jego zlecenie podwykonawcow.,
W przypadku wystgpienia do Zamawiajacego przez osobe lub podmiot trzeci z roszczeniem
o naprawienie szkody powstalej w zwiazku z wykonywaniem robot przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzuje sie¢ zwolni¢ Zamawiajgcego z obowiazku
swiadczenia. W tym celu Wykonawca zobowigzuje si¢ przystapi¢ do toczacego sie procesu po
stronie Zamawiajacego oraz niezwlocznie naprawi¢ stuszng szkode poniesiong przez

Zamawiajgcego w zwigzku z roszczeniem osoby lub podmiotu trzeciego.

§9.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wlasnych.
Wykonawca na whasny koszt i ryzyko zapewni i dostarczy na teren budowy wszelkie materialy
i sprzet niezbedne do wykonania umowy. Materialy i sprzet Wykonawcy oraz jako$¢ ich
wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami okre$lonymi w umowie oraz
dokumentacji, o ktorej mowa w §2 ust. 2 umowy, a takze z kosztorysem ofertowym
Wykonawcy. Ustala si¢, iz wszystkie dostarczone przez Wykonawce materialy beda nowe,
a sprzgt w pelni sprawny.

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, powinny odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo Budowlane. Na kazde Zadanie Zamawiajgcego /Inspektora
nadzorw/ Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow:
aktualng aprobate techniczna, aktualna europejska aprobate techniczng, aktualna krajows
deklaracje zgodnosci. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu oryginaty tych dokumentow

w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.



4. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie technologii, przepisow prawa, zasad i przepis6w
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych, a takze wlasciwa organizacj¢ pracy
przy wykonywaniu robdt.

5. Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci
zapoznal si¢ z przekazang dokumentacja techniczna, o ktorej mowa w §2 ust. 2 umowy, a takze
poznal istniejacy stan faktyczny i wszystkie charakterystyczne wlasciwos$ci przedmiotu umowy,
dostgpu, dowozu, pomieszczen roboczych ipomocniczych oraz wszelkie zwigzane ztym
okolicznosci i warunki i nie zglasza zadnych uwag,.

6. Wykonawca o$wiadcza, iz bedzie przestrzega¢ i bezwarunkowo stosowaé obowigzujace
przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
srodowiska, a takze stosowac materiaty oraz sprzet Wykonawcy wylacznie w sposob zgodny
z przepisami BHP i zapewniajacy ochrone¢ przewidziang powyzszymi przepisami jak i innymi
obowigzujgcymi przepisami prawa.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia catkowitego zakazu spozywania jakichkolwiek
napojéw alkoholowych lub innych $rodkéw odurzajacych przez pracownikéw lub osoby
dzialajace imieniem lub narzecz Wykonawcy i bezwzglednego przestrzegania tego zakazu.
Wykonawca wyraza zgode na przerwanie przez Zamawiajacego robot, w wypadku gdy beda
wykonywane przez osoby spozywajace alkohol lub inne $rodki odurzajgce i bedace pod ich
wplywem. Strony uznaja ta przerw¢ w wykonywaniu robot za spowodowana z winy
Wykonawcy.

8. Poczawszy od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do momentu oddania terenu
budowy Zamawiajagcemu, ponosi on odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie
szkody powstale na tym terenie, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby
trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate w sasiedztwie terenu budowy w wyniku dzialania
lub zaniechania Wykonawcy na terenie budowy. Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny
za przypadkowa utrat¢ lub uszkodzenie materialow oraz sprzetu ktére znajdujg sie na terenie
budowy pod jego opieka lub sa w jego posiadaniu i sg zmagazynowane w celu wykorzystania

przy realizacji robot.

§10.
1. Wykonawca oswiadcza, ze nie toczy si¢ wobec niego jakiekolwick postepowanie oraz wedle
najlepszej wiedzy Wykonawcy nie zagraza mu zadne postepowanie, sledztwo, dochodzenie,

likwidacja badz upadtos¢, ktére mogloby mie¢ wplyw na zdolnos¢ Wykonawcy do wypetnienia
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swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy lub waznosci i wykonalnosci
(skutecznosci)  niniejszej umowy, a gdyby takie =zaistnialo, zobowigzuje sie
do natychmiastowego poinformowania Zamawiajacego o wszczgciu takiego postepowania.
Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze nie dopuscil si¢ naruszenia przepisow zadnej ustawy,
rozporzadzenia, orzeczenia sadu ani decyzji organéw administracji panstwowej w Polsce, ani
w zadnym innym kraju, ktére to naruszenia maja lub moglyby mie¢ negatywny wplyw

na zawarcie lub wykonanie umowy.

§11.

Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z wykonawcg zamawiajacy
ustanawia:
Zamawiajgcy powierza obowigzki inspektora nadzoru robdt objetych niniejsza umowa:
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia przed rozpoczeciem robot planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21 a oraz do przestrzegania przepisoéw art. 22
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany Kierownika budowy, jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego.
6. Kazda zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy winna by¢ uwidoczniona wpisem
do Dziennika Budowy.
7. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ wszystkich 0s6b wyszczegdlnionych
powyzej w nast¢pujacych wypadkach:
7.1. Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
7.2. Jezeli zmiana tych oso6b stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna,
ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkoéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé zmiany
w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajgcego, bez

przedtuzania terminu zakonczenia i odbioru robét.

§12.
Niezaleznie od obowiazkéw Wykonawcy wymienionych w §5 ust. 2 umowy, Wykonawca

przyjmuje na siebie nastgpujgce obowiagzki szczegotowe:



1.1.  Pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
Podwykonawcdw,
1.2. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzgdzen w toku realizacji
- naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é¢ prawna i finansowg wobec Zamawiajacego i 0sob
trzecich za wszelkie szkody, wynikle z zaniechania, niedbalstwa i dzialania niezgodnego
ze sztukg budowlang swoich pracownikow, jak rdwniez Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za czyny niedozwolone Podwykonawecy.

§13.
Podstawg zaplaty bedzie faktura za roboty budowlane wykonane w ramach zadania zgodnie z §1
ust. 2 umowy, wystawiona przez Wykonawce dla Zamawiajacego.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie bedzie si¢ odbywato zgodnie z §13 ust. 3 umowy fakturami
czgsciowymi wedlug cen wskazanych w kosztorysie ofertowym (do 80 % wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy) i faktura koficows.
Faktury czg$ciowe wystawione begda po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
wyodrebnionego technicznie fragmentu robdt w oparciu o obustronnie podpisany protokot
odbioru cz¢sciowego zgodnie z zapisami Harmonogramu.
Faktura koncowa wystawiona bgdzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
calo$ci robot, oraz podpisaniu przez inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego protokotu odbioru robot.
W protokole koncowego odbioru robot wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ rozdziat ilosci
robot oraz kwot ujetych w kosztorysie powykonawczym w ukladzie uwzgledniajacym
szczegdlowy podzial robét zgodny z ukladem $rodkéw trwalych obowigzujgcym
u zamawiajacego.
Forma i tre$¢ szczegolowego podzialu robdét zgodnego z ukladem $rodkéw trwalych
obowigzujacych u Zamawiajgcego wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Nalezno$¢ za wykonane roboty bedzie regulowana przelewem z konta Zamawiajacego
w terminie 30 dni od daty dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajacemu.
Za termin dokonania zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Do faktury, w ktorej wystepuja roboty zrealizowane w podwykonawstwie winny by¢ dotaczone
kopie faktur wystawionych przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaplaty przez

Wykonawce.



9.

10.

4

W przypadku wystgpienia opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy lub opdZnienia w
usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy pomniejszy zaplate
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z wystawionej faktury koncowej (rozliczeniowej) o
wysokos¢ kar umownych, okreslonych w §17 umowy.

Warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143¢ ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
biorgcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych. Przez przedstawienie dowodow
zaplaty rozumie si¢ przedstawienie przez Wykonawce lacznie:

10.1. Kopii faktury wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
za wykonane roboty lacznie zkopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
swiadczacego o dokonaniu zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawece za zgodnosc
z oryginalem,

10.2. Os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu pelnego
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych
mowa w ust. 4, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane, w czgsci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

§14.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu Umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii Umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.



Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
5.1. Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo
52. Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
platno$¢ sie nalezy, albo
53. Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa wust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

przez Zamawiajacego.

§15.
Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy, stuzgce pokryciu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto (§3 ust. 1 umowy) od calosci wartosci przedmiotu
zamoOwienia, co stanowi wartos¢ .................... zl (stownie: 1 00/100) w formie: Gwarancji
nalezytego wykonania umowy i usuni¢cia wad lub usterek.
Strony postanawiajg, ze:
2.1.  70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwroci
Wykonawecy w terminie 30 dni od dnia wykonania robét budowlanych, bedacych

przedmiotem umowy i uznania ich za nalezycie wykonane na odbiorze koncowym,



22.  30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczaja na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi, ktore zostanie zwrécone Wykonawey przez

Zamawiajgcego nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

§16.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 3 lat (36
miesiecy), liczac od daty podpisania nie zawierajacego zastrzezen koncowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy.
Przez przedmiot umowy na potrzeby niniejszego paragrafu nalezy rozumie¢ wszystko,
co Wykonawca $wiadczyl w celu nalezytej realizacji postanowien umowy, w tym dostarczone
materialy, jak réwniez rezultat wykonanych robét.
W przypadku wykrycia w okresie gwarancji lub rekojmi jakichkolwiek wad przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany na wilasny koszt usungé wykryte wady. Zamawiajacy jest
calkowicie zwolniony z ponoszenia jakichkolwiek kosztow zwigzanych 2z usunieciem
powstalych wad. W zwiazku z powyzszym Wykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen
w stosunku do Zamawiajgcego.
Usuwajac wade Wykonawca zobowiazuje si¢ dokonac tego z najwyzszg starannoscig, wedtug
najlepszej woli iwiedzy oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, przy réwnoczesnym uzyciu $srodkéw co najmniej takiej samej jakosci.
Przez srodki nalezy rozumie¢ wszystko co jest niezbedne dla usuniecia wykrytej wady,
w szczegolnosci surowce, materialy, elementy, w tym cz¢sci sktadowe oraz przynaleznosci
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji, uzgodni¢ z Zamawiajgcym
sposob usunigcia wad przedmiotu umowy oraz uzyska¢ jego zgode na zastosowanie
proponowanych srodkow. W przypadku zaniechania przez Wykonawce cigzacego na nim
obowiazku, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy odbioru usuniecia wady. Wszelkie
powstale w zwiazku z realizacja powyzszych obowigzkow koszty obcigzajg w takim wypadku
Wykonawece.
Wykonawca zapewni rozpoczecie naprawy gwarancyjnej w czasie nie dluzszym niz do konca
piatego dnia roboczego od momentu zgloszenia usterki oraz zobowigzuje sie do usuni¢cia wady
bez zbednej zwloki.
Jezeli wystapi wada, ktdra uniemozliwi eksploatacj¢ to Wykonawca jest zobowigzany do

przystapienia do jej usunigcia w terminie 8 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawee wady przedmiotu umowy w terminie ustalonym
w sposob okreslony w ust. 7 lub 8, Zamawiajacy moze, niezaleznie od naliczenia kary umownej,
usung¢ wadg lub zleci¢ usunigcie tej wady osobie trzeciej oraz obcigzyé Wykonawce kosztami
poniesionymi z tytutu usunigcia wady bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie upowaznienia
sadowego, na co Wykonawca niniejszym udziela zgody.

Z chwila usunigcia wady przedmiot umowy zostanie objety nowa gwarancja, w wypadku gdy
Wykonawca dostarczyl Zamawiajagcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo
dokonal istotnych dla Zamawiajacego napraw rzeczy objetej gwarancja. W pozostalych
wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas wykonywania napraw gwarancyjnych
i czas przestojow spowodowanych wystapieniem wad.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami co najmniej réwnowaznych
warunkow gwarancji, w tym okresu odpowiedzialnoscei z tytulu gwarancji, zgodnie z §7 ust. 3
pkt 3.1.5 umowy. W przypadku, gdy Podwykonawca udzielit Wykonawcy gwarancji
na warunkach korzystniejszych niz okreslone w umowie, Wykonawca przenosi takie prawa
na Zamawiajacego (cesja warunkowa).

Strony zgodnie postanawiaja, ze uprawnienia wynikajgce z gwarancji udzielone] przez
Wykonawce mogg byé przez Zamawiajacego egzekwowane takze na podstawie niniejszej
umowy, bez legitymowania si¢ jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji.

Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg wraz z uplywem okresu gwarancji.

§17.

Strony zastrzegajg, iz z tytulu nieterminowego lub niewtasciwego wykonania przedmiotu umowy

stosowane bedg kary umowne, naliczane w nastepujgcych wypadkach 1 wysokosciach:

1.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1.1.  Z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci
10% od catosci wartosci wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy (§ 3 ust. 1
umowy),

1.2.  Za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% od catosci wartosci
wynagrodzenia ofertowego brutto za przedmiot umowy (§ 3 ust. 1 umowy) za kazdy dzien
zwloki,

1.3. Za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

w wysokosci 1% od calodci wartosci wynagrodzenia ofertowego brutto za przedmiot
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1.4.

L

1.6.

1.7.

1.8.

p Ay

umowy (§ 3 ust. 1 umowy) za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego
na usunig¢cie wad,

Z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 0,5% od calosci
wynagrodzenia ofertowego brutto (§ 3 ust. 1 umowy) za przedmiot odbioru,

Brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

Za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdy przypadek,

Za nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

7.5 N

Z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci
10% od catosci wartosci wynagrodzenia ofertowego brutto za przedmiot umowy (§ 3 ust. 1
umowy),

Za powstala z winy Zamawiajgcego zwloke¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego
okreslonego w §18 umowy w wysokosci 0,5% od catosci wartosci wynagrodzenia
ofertowego brutto za przedmiot umowy (§ 3 ust. 1 umowy) za kazdy dzien zwtoki, liczac od

dnia nastgpnego po terminie, w ktérym odbidr powinien by¢ zakonczony.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeliajgcego, przenoszacego wysokos¢

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§18.

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy bedzie dokonany jednym odbiorem koncowym robdt po

zakonczeniu catoscei przedmiotu zamdwienia.

1. Strony ustalajg nastgpujacy tryb odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1.1

1.2

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
Okreslajagc termin zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ czas na usunigcie ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru

tak, aby nie przekroczy¢ terminu wykonania zadania podanego w §4 ust. 2 umowy.

22



1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza pisemnie (wpis w dzienniku
budowy oraz pismo do Zamawiajgcego) Zamawiajgcemu na nie mniej niz 8 dni roboczych
przed proponowanym przez Wykonawceg terminem odbioru.

Potwierdzenia gotowosci do odbioru Inspektor nadzoru dokona wterminie do 3 dni
roboczych, liczonych od dorgczenia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Jezeli wyznaczony w tym celu Inspektor nadzoru uzna, ze przedmiot umowy zostal
wykonany, Zamawiajacy powota komisje, ktéra w terminie do 5 dni roboczych
od osiagnigcia gotowosci potwierdzonej przez Inspektora, przystapi do odbioru koncowego.
Czynnosci odbioru koncowego nalezy dokona¢ w ciagu 1 dnia,

Jezeli wyznaczony w tym celu Inspektor nadzoru uzna, ze przedmiot umowy nie zostal
wykonany, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru, a zgloszenie gotowosci do odbioru
uznaje si¢ za niewazne. Wykonawca powinien rozpocza¢ procedure zgloszenia gotowosci
do odbioru ponownie od pkt 1.3 niniejszego paragrafu.

Jezeli Komisja w trakcie odbioru stwierdzi wady, usterki, lub braki nadajgce si¢
do usuni¢cia, bgdz Wykonawca nie dostarczyt wszystkich wymaganych niniejszg umowsg
oraz przepisami Prawa budowlanego dokumentéw, co dalej zwane bedzie ,brakami”,
Wykonawca musi usung¢ braki w terminie nie dtuzszym niz okres$lony w §4 ust. 2 umowy
pod rygorem rozpoczgcia naliczania kar umownych zgodnie z §17 ust. 1 pkt 1.3 umowy.

Nie usunigcie brakéw w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, nie dhuzszym jednak
niz wskazany w pkt 1.7 niniejszego paragrafu, spowoduje naliczanie kar umownych
w wysokosci okreslonej w §17 ust. 1 pkt 1.3 umowy.

Po przeprowadzeniu czynnosci odbioru wykonanego bezusterkowo przedmiotu umowy
zostanie sporzadzony i podpisany odpowiedni protokét odbioru koncowego,

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nienadajgce si¢

do usunigcia to:

1.10.1. Jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie umowne

brutto (§ 3 ust. 1 umowy),

1.10.2. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Zamawiajacy w ramach przystugujacej rekojmi rozszerzonej na okres udzielonej gwaranciji,

raz do roku wyznaczy termin na protokélarne stwierdzenie usunigcia wad za ten okres oraz

po uptywie ustalonego w umowie terminu gwarancji i rekojmi wyznacza pogwarancyjny odbidr
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oo

ostateczny majgcy na celu ustalenie stanu wykonywanych robot i usunigcia wad okresu

gwarancji.

Wykonawca przedstawia w trakcie odbioru koncowego nastepujgce dokumenty pozwalajace na

oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy:

3.1.

32
3.3.
3.4.
3.8.
3.6

3.7.

3.8.

39

Dokumentacje powykonaweczg, w tym wymagang geodezyjng inwentaryzacj¢
powykonawcza przyjeta bez uwag do zasobu wlasciwego rzeczowo 1 miejscowo osrodka
dokumentacji geodezyjnej,

Dziennik budowy,

Ksigzke obmiaru,

Protokoty odbioru robét zanikowych oraz protokoly prob,

Wyniki niezbednych badan,

Wykaz uzytych materialéw oraz certyfikaty i dopuszczenia na wszystkie zabudowane
materialy,

Zaswiadczenia wilasciwych jednostek 1 organow wymaganych przepisami i projektami
technicznymi,

Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnoséci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy.

Koszty zwigzane z kompletowaniem wymienionych ww. dokumentdéw ponosi Wykonawca.

Dostarczenie dokumentéw wymienionych ww. bedzie warunkiem terminowego zakonczenia

odbioru koncowego robot.

§19.

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy na podstawie wypadkow

wymienionych w tresci tytulu XV i XVI Kodeksu cywilnego.

Ponadto Zamawiajagcemu przystluguje prawo do odstgpienia od umowy bez zaplaty kar

umownych w razie, gdy:

EA
2.2,
2.3,

Zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,
Zostanie wydany nakaz zaj¢cia majgtku Wykonawcy,
Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie uzgodnionym w protokole przekazania placu

budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
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3.

Zamawiajacego zlozonego na pismie, z podaniem ostatecznego terminu rozpoczgcia lub
kontynuowania robot,

24.  Wykonawca przerwal z wlasnej inicjatywy realizacj¢ robdt i przerwa ta trwa dhuzej niz 1

tydzien.
Ponadto Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez zaplaty kar umownych
w szczegolnosci, jezeli:
3.1.  Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot lub odmawia

podpisania protokotu odbioru koficowego,

3.2.  Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktury koncowej (rozliczeniowe;j)
mimo dodatkowego wezwania do zaptaty w terminie do 30 dni od uptywu terminu
na zaplate faktury, okreslonego w umowie,

3.3.  Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci, nie bedzie méglh spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
§20.

Sita wyzsza:

1. Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan niniejszej umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
nastapito w skutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sily wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Stron¢ na pismie, bez zbednej zwloki, o jej zajsciu
1 ustaniu.

3. Zaistnienie sity wyzsze) powinno by¢ udokumentowane przez Strone powolujgca si¢ na nia.

4. Za sile wyzsza nie uwaza si¢ strajku zalogi Wykonawcy i/lub Podwykonawcow czy przerwy
w dostawie materialéw budowlanych.

5. Jesli w wyniku zaistnienia zdarzen sity wyzszej doszto do calkowitego lub czgsciowego

zniszczenia robot objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem koncowym przez
Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaplate za te czesc¢ robot, ktora ulegla

Zniszczeniu.
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§21.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w skutek:

1.1.  Zmiany przepisow Ustawy o podatku od towarow i1 ustug w zakresie wysokosci stawki
podatku VAT,

1.2.  Zmiany terminu realizacji umowy okreslonych w §4 ust. 3 umowy,

1.3.  Wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych / wzamian, w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne
do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy,

1.4.  Zmiany Kierownika budowy oraz pozostatych osob przedstawionych w §11 umowy,
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach

o dostepie do informacji publiczne;j.

§22.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosei, przystugujace;
mu z tytuhu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.
Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie dorgczone, jezeli zostaly
przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga Strong.
Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane

na ostatnio wskazany adres bgdzie uwazane za skuteczne.

823,

Strony deklaruja, ze w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania niniejszej umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa wyzej nie doprowadza
do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia

rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§24.
Zalaczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesé, do ktorych zalicza sie:
1. Oferta Wykonawcy, w szczegdlnosci:
1.1. Formularz oferty Wykonawcy,
1.2. Kosztorys ofertowy Wykonawcy,
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §15 umowy,

3. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) wraz z zalacznikami.

§25.
Umowe niniejszg sporzgdzono w dwoch (2) jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym (1) dla

kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

................................................................................
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