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FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW )

NAZWA | NUMER ZAMOWIENIA :

Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami i kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami dla budynkéw polozonych w rejonie ul. Pochylej w Bytomiu

Stolarzowicach.
NUmMer ZamoOWICNIA & ....oovvevveere e ceeaee e v eaaens
Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu ............... w Bytomiu

pomiedzy:

Bytomskim Przedsigbiorstwem Komunalnym Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
adres; 41-902 Bytom, Pl. T. Kosciuszki 11,

wpisanym do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego Sadu Rejonowego
Katowice-Wschéd w Katowicach Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000016744 |

NIP 626-000-28-26 REGON 270150701

Wysokos¢ kapitatu zakladowego: .....................2k%

( zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

1. Dawida Zigbe - Prezesa Zarzaduy,

2. Jacka Matejczyka - Wiceprezesa Zarzadu ds. finansowych

a

P 1 TPy PP P RPPRP SR PP TPPPED
wpisanymdo ..........

g e e Zak*ad o

( zwanym dalej . Wykonawca’) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, zostaty wykonane przez Wykonawce,
oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie tych Robot oraz usunigcie w
nich wszelkich wad, zlozong w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zri.zm.) w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie oferty Wykonawey zdnia ..........ccoeeeeeeiieienns)

Niniejszym ustala si¢, co nastgpuje:

1. Slowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda mialy takie znaczenie, jakie przypisano
im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integraina
czesé niniejszego Kontraktu, wediug nastgpujacego pierwszenstwa:
(@) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczeg6ine Kontraktu
(c) Warunki Ogéine Kontraktu
(d) Instrukcja dla Wykonawcéw — (CZESC | SIWZ)
(e) Specyfikacje Techniczne

Nazwa zaméwienia - Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami | kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
dla budynkéw pofozonych w rejonie ul. Pochytej w Bytomiu Stolarzowicach
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(f) Rysunki i dokumentacja
(g) wyceniony Przedmiar Robét (po korekcie arytmetyczne))
(h) Formuiarz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w
pelnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robot oraz usunigcia w nich wad przez Wykonawce,
w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy kwote:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

DEZ POAAKU VAT ..o iiitiinre e et srsser s e et ottt st s PLN
(stownie RS s amsesassaansnsnd ssatsztinn PUN)
plus nNalezny podatek VAT ... .o PLN
CO CZYNi FGCZINE CBME ......vuueiriieussesesre e b e PLN
(SIOWIIE ..cuvviveinsssecuioniiusisninsansassanesstasanssssasessesssassos rnsse st asm e m s s s et s S TR R e e PLN)

5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcg, na
jego rachunek bankowy w PLN w terminie do 90 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidiowo wystawionej fakiury VWykonawcy. Za dzien zapiaty uwazany bedzie dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

6. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku poiskim,
z tego jeden egzemplarz dia Wykonawcy i dwa egzemplarze dia Zamawiajgcego.

7. Na dowéd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.
Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY . WYKONAWCA :
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
(podpisy osob upowaznionych] [podpisy 0s6b upowaznionych]

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)] [nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)]

[pieczeé Zamawiajgcege] [piecze¢ Wykonawcy]

Nazwa zaméwienia : Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przyltgczami
dla budynkéw potozonych w rejonie ul. Pochyfej w Bytomiu Stolarzowicach
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WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem ninicjszego Kontraktu bgda wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTU NA BUDOWE dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych
przez Zamawiajacego. Wersja w jezyku polskim wydanie z roku 2000 przez:

COSMOPOLI CONSULTANTS
00-975 Warszawa
ul. Kazimierzowska 52

Na Warunki Kontraktu skiadaja si¢ Cze¢$€é 1 — ,Warunki Ogélne”, ktore stanowia wyZze]
wymienione WARUNKI KONTRAKTU NA BUDOWE dia robét budowlanych
i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajjcego oraz Czes¢ I — ,,Warunki
Szczegélne”, ktore zmieniaja i/lub uzupelniaja postanowienia Warunkow Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit si¢ z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI NA
BUDOWE dia reb6t budowlanych i inZynieryjnych projektowanych przez
Zamawiajacego i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi ich kopig, podpisang przez osobg
lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

Nazwa zaméwienia - Budowa sieci wodociggowsj wraz z przylgczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgezami
dla budynkéw polozonych w rejonie ul. Pochytej w Bytomiu Stolarzowicach
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupelniaja i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogélnych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostaja wigzace
o ile Warunki Szczegélne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych.

Nazwa zaméwienia : Budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
dia budynkéw polozonych w rejonie ul. Pochytej w Bytomiu Stolarzowicach
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Cze$é I1 - WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Spis tresci

KLAUZULA1 POSTANOWIENIA OGOLNE 8
1.1 DEFINICTE «oooeoeoeoeoeeeeeeeeeeee et evatasssasasasasasasesssesenssseseeseseseressrssssasesesesasabemebebabatasananara T T e sesesessncnsanses 8
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1.5 KOLEINOSC PIERWSZENSTWA DOKUMENTOW ........oooiieieieiniessersessssssesesesssssieensssssesenes 11
17 CESTE ccccuarsssis s sameasmsiiosex iomsaassens yemasass i s assssmas e emermny s gosssnmassnssnasssmsmemenssneh SUEEAIAR R kR VoA 11
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112 SZCZEGOLOWE POUFNE DANE .........o.oooooeoeeeeteissssessssssssssseresemsmmsesassessssesesasstscassessssmasassnsans 12
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419 ELEKTRYCZNOSC WODA IGAZ . ..oooooooeoeeeeeeeeeeeeeeeteeeeseeesesssssesasesssasesseansassasssssnss s sisssess 17
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Nazwa zaméwienia : Budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
dla budynkéw potozonych w rejonie ul. Pochyltej w Bytomiu Stolarzowicach
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CZESC T - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej ,, Warunkami” okreslaja prawa i obowiazki Stron

(tj. Zamawiajacego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaja, uzupelniajg i wprowadzaja dodatkowe klauzule
do Warunkéw Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkow
Ogolnych i Warunkow Szczegélnych, wigzace pozostaja postanowienia Warunkow
Szczegolnych.

Postanowienia kiauzul niezmienione w Warunkach Szczegoinych, pozostaja wigzace

w brzmieniu podanym w Warunkach Ogélnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogolne
1.1 DEFINICJE

Kontrakt
Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastgpujgco:

1.1.11 ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne,
Rysunki, Formularz Oferty z Zalacznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany
jest termin ,Kontrakt” nalezy go odnies¢ takze do ,umowy” W rozumieniu
przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych

1.1.13 .List Zatwierdzajgcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach,
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,List Zatwierdzajacy”
nalezy je zastapi¢ okresleniem ,Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajacego w Warunkach Ogolnych oznacza¢ beda Akt Umowy wediug
klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sig i zastgpuje nastgpujgco:

1.1.1.4 ,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przediozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
_Oferta” nalezy je zastapi¢ okresleniem ,,Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia
do ,,Oferty” w tych Warunkach oznacza¢ beda odniesienia do ,,Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sig i zastgpuje nastgpujqco:

~Specyfikacja” oznacza dokument zatytulowany ,,Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych” wiaczony do kontraktu, zawierajacy opis
rob6t zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projekiowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Nazwa zaméwienia - Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
dla budynkéw polozonych w rejonie ul. Pochytej w Bytomiu Stolarzowicach
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Klauzule 1.1.1.8 skresla sig i zastgpuje nastgpujgco:

148

,,Oferta” oznacza Formularz Oferty 1 wszystkie inne dokumenty, ktore Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty, wlaczone do Kontraktu. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontrakiu wystepuje okreslenie ..Dokumenty Ofertowe” nalezy je
zastapi¢c okresleniem ,,Oferta” i wszelkie odniesienia do ,,Dokumentow
Ofertowych” w tych Warunkach oznaczaé beda odniesienia do ,,Oferty”.

Wprowadza si¢ nastgpujqcq Definicjg:

1.1.1.11

1.1.2
1122

1.1.24

1.1.2.11

1.14

,Zmiana do Koniraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie
z Prawem obowiazujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego i Wykonawce. Zadna Zmiana do Kontraktu nie moze by¢ podpisana
pozniej niz 45 dni przed uplywem Czasu na Ukonczenie Robot.

Strony i Osoby
wZamawiajacy” na koncu Definicji dodaje si¢, co nastgpuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

LInzynier” rownoznaczny z uzywanym poj¢ciem Inzynier Kontraktu.
Na konicu definicji dodaje sig, co nastgpuje:

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego™.

.. Lider” osoba umocowana przez Wykonawcow wspolnie realizujacych Kontrakt do
reprezentowania ich przed Zamawiajacym i Inzynierem we wszelkich sprawach
zwigzanych z Kontraktem. Wszelkie oswiadczenia dokonane wzgledem Lidera oraz
wszystkie $wiadczenia spelnione do rak Lidera wywoluja skutki prawne w stosunku
do kazdego i wszystkich Wykonawcéw wspolnie realizujacych Kontrakt. Wszelkie
o$wiadczenia ztozone w imieniu Wykonawcow wspolnie realizujagcych Kontrakt s3
wiazace dla kazdego i wszystkich Wykonawcow wspolnie realizujacych Kontrakt.

Pienigdze i Platnosci

1.1.4.6,,Waluta Obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.10 ,Kwota Warunkowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.14.11

,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sig nastgpujgce Definicje:

1.1.4.13 ,,Protoké! konieczno$ci” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy

uzasadnienie do wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajacych
z zapisow klauzuli 13. Zalgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokot
Z negocjacii.

Nazwa zaméwienia : Budowa sieci wodociagowsj wraz z przylgczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przyrgczami

dia budynkéw pofozonych w rejonie ul. Pochytej w Bytomiu Stolarzowicach
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1.1.1.14 ,Protokél z negocjacji” dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawca ceny dla robét dodatkowych i zamiennych w oparciu
o klauzule 13.

1.1.5  Roboty i Dobra
Klauzule 1.1.5.8 skresia si¢ i zastgpuje nastepujgco:

1.1.5.8 , Roboty” oznaczaja Roboty State, Roboty Tymczasowe i Prace Towarzyszace lub
jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

1.1.6. Inne definicje
Klauzule 1.1.6.2 skresla sig i zastgpuje nasigpujgco:

1.1.6.2 ,,Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polskg, na terytorium, ktorej znajduje si¢ Teren
Budowy gdzie majg by¢é wykonywane Roboty State.

1.1.63 ,,Sprzet Zamawiajacego” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzule 1.1.6.5 skresia si¢ i zastepiije nastgpujgco:

1.1.6.5 ,, Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej
Klauzule 1.1.6.6 skiesla si¢ i zastgpuje nasigpujgeo:

1.1.6.6 ,,Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie nalezytego wykonania
Kontraktu i wszelkie odniesienia do Zabezpieczenia Wykonania w Warunkach
Ogolnych oznacza¢ beda zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zgodnie
z art. 147 do 151 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Wprowadza si¢ nasigpujqce Definicje:

1.1.6.10 ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Wraz z pozniejszymi
zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalnoS¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz
okreslajaca zasady dzialania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ,Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno prawny, konieczny do
uzyskania pozwolenia na budoweg, ktorego zakres i forma jest zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz.
1133 wraz z pdZniejszymi zmianami).

1.1.6.12 ,Pozwolenie na budowe” oznacza ostateczna decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie prowadzenia budowy. ,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania Robot.

1.1.6.13 ,Ksiazka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcg na Placu
Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania Robot.

1.1.6.14 _Prace Towarzyszace” wszelkie niezbedne ustugi niematerialne, niezbgdne do
wykonania robét statych i tymczasowych z przyczyn technicznych,
organizacyjnych, administracyjnych lub innych (np.: uzyskanie dodatkowych zgéd

Nazwa zaméwienia : Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
dla budynkéw pofozonych w rejonie ul. Pochylej w Bytomiu Stolarzowicach
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i uzgodnieh, nadzory branzowe, uzupelnienie projektow wykonawczych
wynikajacych z technologii i metod stosowanych przez Wykonawce, itp.).

1.3 KOMUNIKATY

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza si¢ nastgpujgcq zmiang:
Na koncu podpunktu. (a) po stowach ,,w Zalaczniku do Oferty” dodaje si¢ nastgpujgcy
zapis: przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja.

1.5 KOLEJNOSC PIERWSZENSTWA DOKUMENTOW

W niniejszej klauzuli 1.5 wprowadza si¢ nastgpujgcg zmiang:
Skresla sie drugie zdanie i listg dokumentéw wymienionych w podpunktach od (@) do
(h) i zastgpuje nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapig, beda mialy kolejnosc
waznosci taka, jak dokumenty, ktore modyfikuja.

1.7 CESJA

Klauzule 1.7 skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:
Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobg trzecia.
Zakazuje si¢ dokonania przelewu czesci lub catosci wierzytelnosci objetych
Kontraktem bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

1.8 OPIEKA NAD DOKUMENTAMI I ICH DOSTARCZANIE

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sig¢ nastgpujgce zmiany:

Na koncu pierwszego akapitu dodaje si¢ nastepujgcy zapis:
Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczgcia wydanym przez
Inzyniera zgodnie z klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robot] Wykonawca otrzyma
dokumentacje¢ projektows
Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z klauzula 4.25 [Dziennik Budowy].

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastgpujgcy zapis:
Wykonawca przedlozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, S$wiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okre$lone zostato w Specyfikacjach
lub jak wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku opéznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczefi odnosnie do dodatkowego
czasu lub kosztu.

Na koncu trzeciego akapitu dodaje si¢ nasigpujqcy zapis:
Przez okres realizacji Robot Kontrakt bedzie dostgpny dla Inzyniera, Przedstawiciela
Inzyniera oraz dla innych 0s6b upowaznionych pisemnie przez Inzyniera. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za uzupetnianie dokumentoéw Kontraktu.

Dodaje si¢ akapit pigty w nastepujgcym brzmieniu:
Wykonawca przygotuje i dostarczy Inzynierowi dokumentacj¢ powykonawcza
w 4 kpl. + 2 kpl. wersji elektronicznej (wykonana w programie AutoCad lub w innym
réwnowaznym programie kreslarskim — ukfad 2000), nie pézniej niz 14 dni przed
przejeciem Robot zgodnie z klauzulg 10.1 [Przejgcie Robot]

Dodaje si¢ akapit szosty w nastgpujgcym brzmieniu:
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wraz z kosztami ich realizacji i opfatami, w
tym koszty zwiazane z uzupetnieniem i wykonaniem dokumentacji wykonawczej i

Nazwa zaméwienia : Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przyfgczami
dla budynkéw potozonych w rejonie ul. Pochytej w Bytomiu Stolarzowicach
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odbiorowej oraz aktualizacja pozwolef, ktére utracity waznos¢, ponosi Wykonawca.

1.9 OPOZNIENIE RYSUNKOW LUB INSTRUKCJI
W niniejszej klauzuli 1.9 wprowadza sig nastgpujqcq zmiang:
Podpunkt (b) skresla sig, jako niemajacy zastosowania.

1.10 UZYWANIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DOKUMENTOW WYKONAWCY
W niniejszej klauzuli 1.10 wprowadza si¢ nastgpujgcq zmiang:
skresla sie, jako niemajgcy zastosowania ostatni akapil za podpunktem (c) zastgpujgc
go nastgpujgcym tekstem:
Dokumenty Wykonawcy i inne dokumenty projektowe sporzgdzone przez Wykonawcg
(lub na jego rzecz) beda mogty by¢ bez zgody Wykonawcy uzywane, kopiowane oraz
przekazane stronie trzeciej w celach dozwolonych w niniejszej Subklauzuli, a takze
w kazdym innym przypadku, gdy Zamawiajacy lub strona trzecia bedzie ich
potrzebowala w zwigzku z wykorzystaniem terenu, na ktérych realizowano Kontrakt na
inne cele.
Wykonawca zapewnia Zamawiajacego, ze udzielenie przez niego licencji na korzystanie
z Dokumentacji nie spowoduje naruszenia praw osob trzecich. W przypadku, gdyby
osoby trzecie wystapity przeciwko Zamawiajacemu z roszczeniami z tytutu takiego
naruszenia, Wykonawca wstapi do ewentualnego postgpowania w sprawie oraz zwroci
Zamawiajacemu wszystkie koszty, jakie poniést Zamawiajagcy w zwigzku ze
zgloszeniem roszczen przez osobe trzecia.

1.12 SZCZEGOLOWE POUFNE DANE
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje si¢ nastgpujqcy tekst:
Wykonawca i jego personel zobowigzani sa do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakoficzeniu.
Strony beda uwaza¢ szczegoly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
dozwala Prawo Kraju.

1.13 ZGODNOSC Z PRAWAMI
W niniejszej klauzuli 1.13 wprowadza si¢ nast¢pujgcq zmiang:
Skresla si¢ podpunkt (a) i zastgpuje nastgpujgco:
(a) Zamawiajacy w dniu przekazania Terenu Budowy przekaze Wykonawcy
egzemplarz Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wlasciwy organ.

1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza si¢ nastgpujgce zmiarny:
Skresla si¢ podpunkt (c) i zastgpuje go nastgpujgco:
(c) Wykonawca nie zmieni swojego skiadu ani statusu prawnego podczas calego
okresu wykonywania Kontraktu (z Okresem Zglaszania Wad i okresem rekojmi
wiacznie) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego,

Dodaje si¢ podpunkt (d) w nastgpujgcym brzmieniu:

(d) Lider bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaplaty od
Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich
Partnerow, razem i kazdego z osobna.

Zaden z Partnerow nie moze odwola¢ upowaznienia udzielonego Liderowi.

Nazwa zaméwienia : Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
dla budynkéw pofozonych w rejonie ul. Pochytej w Bytomiu Stolarzowicach
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Klauzula 2 Zamawiajacy
2.1 PRAWO DOSTEPU DO PLACU BUDOWY

W niniejszej klauzuli 2.1 wprowadza si¢ nastgpujgcq zmiang:
Podpunkt (b) skresla sie, jako niemajacy zastosowania.

Na koricu niniejszej klauzuli 2. 1 dodayje si¢:
Prawo dostgpu Wykonawca uzyskuje z chwilg protokolarnego Przekazania Placu
Budowy, ktore nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy, wedlug potrzeb
wynikajacych z Harmonogramu.

2.2 POZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA

W pierwszym zdamiu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach ,na zyczenie” dodaje si¢ stowa i na
koszt”.
Na koncu niniejszej Klauzuli 2.2 dodaje si¢ nastgpujqcy tekst:

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolite]
Polskiej, od wilasciwych wiadz na swoj whasny koszt (np. przekladki mediow,
utylizacji odpadéw, itp.). Terminy uzyskania tych zezwolen nie naruszg
Harmonogramu Robot.

2.4 ORGANIZACJA FINANSOWAWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Skresla si¢ calq tresé Klauzuli 2.4 jako niemajacq zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 3 Inzynier
31 OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA INZYNIERA

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 otrzymuje brzmienie:
Inzynier moze korzysta¢ z upowaznief przynaleznych Inzynierowi, takich jak sa one
wyszczegolnione w Kontrakcie lub w sposob oczywisty z Kontraktu wywnioskowane.
Inzynier uzyska uzgodnienie Zamawiajacego przed podjeciem swoich obowiazkow
czy czynnosci okreslonych w nastgpujacych klauzulach Warunkéw Ogolnych:
(a) klauzula 3.2 [Delegowanie przez Inzynieraf
(b) klauzula 5 [Mianowani Podwykonawcy]
(c) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]
(d) klauzula 8.8 [Zawieszenie Pracy]
(e) klauzula 12.3 [Wycena]
(f) klauzula 13 [Zmiany i Korekty|
(g) klauzula 17.4 [Skutki zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego]
(h) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

3.4 ZASTAPIENIE INZYNIERA

W niniejszej klauzuli 3.4 wprowadza si¢ nastgpujgcq zmiang:
W pierwszym zdaniu wyraz , 427 zastgpuje si¢ wyrazem , 147, Skresla si¢ ostatnie
zdanie zaczynajace sie od stow ,, Zamawiajacy nie zastapi.....”

Nazwa zaméwienia : Budowa sieci wodociggowej wraz z przyigczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
dla budynkéw pofozonych w rejonie ul. Pochylej w Bytomiu Stolarzowicach
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W przypadku, gdy Inzynier nie moze wykonywac¢ swoich obowigzkéw lub uprawnien,
Zamawiajacy uprawniony jest do niezwlocznego zastapienia Inzyniera bez obowigzku
zachowania 14 dniowego terminu na powiadomienie Wykonawcy.

Klauzuia 4 Wykonawca
Dodaje sie dodatkowy zapis o nastgpujgcym brzmieniu:

4.1

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia o wszelkich wadach, brakach,
niespojnosciach projektu, ktore moga wplywaé na osiagnigcie zamierzonego celu
inwestycji. Brak zawiadomienia powoduje, ze Wykonawca nie moze zwolni¢ si¢ od
odpowiedzialnosci z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy, jesli
bylo to spowodowane wyzej wymienionymi usterkami dokumentacji.

OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

4.2

Na konicu podpunktu (d) dodaje sig nastgpujgcy zapis:

...1 przez niego odebrane i uznane za prawidlowe i kompletne.

Po podpunkcie (d) dodaje sie ppkt. (e) o brzmieniu:

(e) Wykonawca w terminie 7 dni przedfozy Inzynierowi szczegbtowe kalkulacje cen
jednostkowych w rozbiciu na naklady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materialow i sprzetu wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i
transportu oraz narzuty kosziéw posrednich (ogoéinych i zysku) wskazanych przez
Inzyniera pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA

Skresla sig calg tresé klauzuli 4.2 i zastgpuje nastgpujgcym tekstem:

Wykonawca wniesie Zamawiajagcemu Zabezpieczenie Wykonania najpdzniej w dniu
podpisania Kontraktu.

Zamawiajacy moze z zabezpieczenia zadaC platnosci wszelkich kwot, powstatych
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w tym kar, odszkodowan,
i kosztéw wykonania zastepczego.

Z kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy ma prawo zaplaci¢ nalezne Podwykonawcom
wynagrodzenie

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajagca gwarancj¢ lub porgczenie
okaze si¢ niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajacy listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zwréci sie do Wykonawcy
z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych samych
warunkach, co poprzednia. Jesli Wykonawca w ciagu 30 dni od daty otrzymania
powiadomienia nie przedstawi nowej gwarancji lub porg¢czenia, Zamawiajgcy moze
rozwiagza¢ Kontrakt na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez
Zamawiajgcegoy].

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposob:

1) Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, tj. od daty wydania przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia calosci Robot
wedlug klauzuli 10.1[Swiadectwo Przejecia).

2) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady 1
gwarancji jakosci kwote wynoszacg 30% wysokosci Zabezpieczenia Wykonania.

Nazwa zaméwienia : Budowa sieci wodociggowsj wraz z przylaczami i Kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami

dla budynkéw pofoZzonych w rejonie ul. Pochylej w Bytomiu Stolarzowicach
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3) Kwota, o ktorej mowa w poprzednim punkcie zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

43 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Na koncu ostatniego zdamia niniejszej klauzuli 4.3 po slowach ,dla komunikowania si¢”
dodaje si¢ stowa Jub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczb¢ kompetentnych thumaczy
na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

44 PODWYKONAWCY

Nastgpujgce zmiany wprowadza sig do niniejszej klauzuli 4.4:

Na koncu podpunkiu (b) dodaje sie nasiepujgce sformutowanie: ,wydana w terminie do 14
dni”

Dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (e}, (), (g):

(e) Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wylacznie za
zgoda Zamawiajacego,

() Jezeli do stosunkéw prawnych pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcy i
Podwykonawca zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych objetych niniejsza
umowa ma zastosowanie art.. 647! k.c. strony ustalaja, co nastgpuje:Z1) umowa
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca musi zawiera¢ zapis, ze wynagrodzenie
Podwykonawcy za pracg musi by¢ przekazywane bezposrednio przez
Zamawiajgcego i tak dokonana zaplata zwalnia Wykonawcg od obowigzku
platnosci.

2) przed wejsciem w zycie umowy pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca
strony niniejszej umowy dokonaja jej zmiany w taki sposob, ze
Wykonawca upowazni Zamawiajacego do dokonania platnosci
bezposrednio na konto jego Podwykonawcy i jednoczesnie w takim
zakresie Zamawiajacy zostaje zwolniony z obowiazku zaplaty na rzecz
Wykonawcy.

W razie, gdy termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy przypadnie
wcze$niej anizeli termin platnosci wynagrodzenia Podwykonawcy,
Zamawiajagcy nie dokonuje zaplaty na rzecz Wykonawcy, a nalezne
Wynagrodzenie  przekazuje w  terminie  jego  wymagalnosci
Podwykonawcy. Wykonawcy nie przyshuguja wowcezas odsetki za
nieterminowa pfatnos¢. Kwoty zaplacone przez Zamawiajgcego tytulem
wynagrodzenia podwykonawcOw zostaja potracone z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie takie nie bylo mozliwe — zaspokojone z
Zabezpieczenia Wykonania.

W razie, gdy Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu o$wiadczenie
Podwykonawcy, ze otrzymat nalezne mu Wynagrodzenie, Zamawiajacy
dokonuje platnosci bezposrednio na rzecz Wykonawcy.

(g)Platnosci w stosunku do Podwykonawcow muszg by¢ zgodne z przepisami
Kodeksu Cywilnego.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Do zatwierdzenia ptatnosci dia Podwykonawcow stosuje si¢ postanowienia klauzuli
5.4

Nazwa zaméwienia : Budowa sieci wodociggowej wraz z przylqezami i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
dla budynkéw pofozonych w rejonie ul. Pochyfej w Bytomiu Stolarzowicach
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47 WYTYCZENIE

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sig:
Wykonawca zapewni niezbedna obstuge geodezyjng Robot zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robét Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajacemu powvkonawcza dokumentacje geodezyjna, jak okreslono
w Specyfikacjach.

48 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Nastepujgcq zmiang wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sig:
oraz dostarczy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia nie pozniej niz
w Dacie Rozpoczecia robdt budowlanych, okreslong w programie Wykonawcy, a takze
modyfikowac ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.

Po podpunkcie (e) dodaje si¢ dodatkowy podpunkt (f) o nastgpujgcej tresci:

(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sig i zastgpuje nastgpujgco:
W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegOly tego systemu i zawiera¢ on bedzie:
(a) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Placu Budowy
(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscig
(¢) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakoscia, jakie beda wykorzystane
(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi, co do
zarzadzania jakoscia
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci
w terminie 42 dni od wejscia w zycie Kontraktu.

4.16 DANE O PLACU BUDOWY

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.10 skresla si¢ i zastgpuje nastgpujgco:
Informacje o Placu Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajacego zawarte zostaly
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Pozostale dane Wykonawca uzyska
we wiasnym zakresie.

Nastepujgce stowa dodaje si¢ na koncu podpunktu (a): .1 istniejacg infrastruktura
techniczng”.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.10 dodaje sie nastepujgcq tresé: Wykonawca o$wiadcza, ze nie
bedzie zastanial si¢ nieznajomoscia tych warunkow, ani nie bedzie zglaszal zadnych
roszczen wynikajacych ze stanu faktycznege odmiennego od zalozef przyjetych w
kalkulacjach i warunkach wykonania Prac.

411 WYSTARCZALNOSC ZAAKCEPTOWANEJ KWOTY KONTRAKTOWEJ

Na poczgtku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje si¢ nastgpujqgcy tekst:
Uznaje sie, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalno$ci
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ziozeniem Oferty dogiebnie
zaznajomit sie¢ z zawartoscia i wymaganiami dokumentacji projektowej oraz Warunkami
Kontraktu.

Nazwa zaméwienia : Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
dla budynkéw pofozonych w rejonie ul. Pochytej w Bytomiu Stolarzowicach
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4.13 PRAWA PRZEJAZDU I URZADZENIA

Nastepujqce zmiany wprowadza sig do niniejszej klauzuli 4.13:

Dodaje si¢ drugi i trzeci akapit o brzmieniu:
Wykonawca utrzyma w sposob bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich drogach
publicznych (drogach, S$ciezkach rowerowych, chodnikach, torowiskach i tym
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas Robot. Wykonawca
uzyska na wiasny koszt wszystkie niezbedne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie.
Wykonawca na wiasny koszt utrzyma staly dostep do wszystkich posesji przez caly
okres trwania Roboét.

4.14 UNIKANIE ZAKLOCENIA
Nastgpujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.14:
Pod podpunktem (b) dodaje si¢ nastepujgce podpunkty (c) i (d):

(c) Tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi publiczne;j,
przed takim zamkni¢ciem drogi wymagana jest zgoda Inzyniera. W ciagu, co
najmniej 7 dni przed zamknieciem drogi Wykonawca przedstawi Inzynierowi
propozycje sposobu wykonania prac, termin ukofczenia oraz uzgodniony przez
odpowiednie instytucje ,,Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy”.
Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zazada jej poprawienia tak, by
byta ona zgodna z zapisami niniejszej klauzuli oraz przepisami lokalnymi.

(d) Wykonawca opracuje na wiasny koszt Projekt organizacji ruchu i uzyska dla niego

uzgodnienia odpowiednich wiadz.

4.18 OCHRONA SRODOWISKA

Nastepujqgcy tekst dodaje sig, jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18.
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia 1 pozwolenia na wywoéz odpadéw oraz
bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie
zostaty uszkodzone.

4.19 ELEKTRYCZNOSC WODA I GAZ

Tekst klauzuli 4.19 skresla si¢ i zastgpuje nastepujgco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowac¢ do wykonania Robét objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody 1 innych ushug z istniejgcych
kontrolowanych zZrédel, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaplaci¢ za korzystanie
z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane oplaty. Wykonawca na wlasne ryzyko
i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug
i do pomiaru pobranych ilosci.
Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Ceng Kontraktows.

4.20 SPRZET ZAMAWIAJACEGO I MATERIALY DO WYDANIA BEZPLATNIE
Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajqcego i materialy do wydania bezptatnie] skresla sig, jako
niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach.

Nazwa zamoéwienia : Budowa sieci wodociggowsj wraz z przytgczami | kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
dia budynkéw pofoZonych w rajonie ul. Pochylej w Bylomiu Stolarzowicach
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4.21 RAPORTY O POSTEPIE PRACY

Nastepujgce zmiany wprowadza sig do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zastgpuje nastgpujgco:
Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedhug
wzoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego i beda
przedkiadane Inzynierowi w szeSciu egzemplarzach.

Nastepujqcy tekst dodaje sie, jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.21
Raport Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera w terminie 14 dni od daty
zlozenia dokumentu. W przypadku nie zatwierdzenia Inzynier okresli tryb
postepowania na mocy klauzuli 3.5”

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sig podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:
oraz
(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda wedtug klauzuli 12 /Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz], a takze
(j) uvaktualnione plany platnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Wykaz
Platnosci] w odstepach miesigcznych.

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Placu Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym
udzial wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu
raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich
spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego, ktorego personel moze
rowniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postgpu Inzynier przedstawi protokot ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokot ten nie
bedzie zastgpczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatoéw wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3. [Komurnikaty].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkafi poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postgpu i powinien zapewni¢ zawiadomienie
o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

4.22 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Nastgpujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.22:
Na konicu podpunktu (b) dodaje si¢ zdanie o brzmieniu:
Takie upowaznienie powinno by¢ wydane przez Inzyniera lub Zamawiajacego na
piSmie.

423 DZIALANIA WYKONAWCY NA PLACU BUDOWY

Na koncu niniejszej klauzuli 4.23 dodaje si¢ tekst w brzmieniu: Przekazany Plac Budowy
bedzie zewnetrznie oznakowany przez Wykonawce w zakresie granic placu oraz
wymagan bhp i ppoz. zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Wykonawca zaopatrzy Plac Budowy w zakresie udostgpnionym mu do realizacji Prac
w tablice informacyjna zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Nazwa zaméwienia : Budowa sieci wodociagowej wraz z przytgczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
dla budynkéw pofozonych w rejonie ul. Pochylsj w Bytomiu Stolarzowicach
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Dodaje si¢ nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Placu Budowy i Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wlasciwie
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania si¢ do
wymagan klauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony
i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby
niereprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Inzyniera bedg natychmiast
zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier oraz Wykonawca
kazdy wedhig stosownej wiasciwosci podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi
wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz Kontraktem.

Dodaje si¢ nowa Kklauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomoscif
w brzmieniu:

4.26

ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI

Wykonawca na wlasna odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlana oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa posiadaczy posesji i budynkéw sasiadujgcych
z Placem Budowy unikaé powodowania tam jakichkolwiek zaklocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, 1 przejmie odpowiedzialnos¢
materialna za wszelkie skutki finansowe z tytuhu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez posiadaczy posesji czy budynkoéw sasiadujgcych z Placem Budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.

Dodaje si¢ nowa klauzulg 4.27 [Istniejgce Instalacje] w brzmieniu:

4.27

ISTNIEJACE INSTALACJE

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istmiejacych instalach,
takich jak odwodnienie, linie i shupy telefoniczne i elektryczne, swiatlowody,
wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajacych, wodociagow i gazociggéw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego Iub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robdét. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wladz lokalnych, przedsigbiorstw i wlascicielii wymagane do niezbgdnego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,

Nazwa zaméwienia : Budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przyfgczami

dla budynkéw polozonych w rejonie ul. Pochytej w Bytomiu Stolarzowicach
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usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem

Wykonawca powiadomi Inzyniera na piSmie o planowanym zamknigciu drog
i odcieciu mediow nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych
prac. Wykonawcy nie wolno dokona¢ zamknigcia drég lub odciecia mediow bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera.

Klauzula § Mianowani Podwykonawcy

5.1. DEFINICJA ,MIANOWANEGO PODWYKONAWCY”
Wykresla si¢ podpunkt (b)

54 DOWODY PLATNOSCI

Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 5.4:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sig i zastgpuje nastgpujgco:

Przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, obejmujacego kwote nalezng mianowanemu
Podwykonawcy, Inzynier zada od Wykonawcy o$wiadczen od mianowanych
Podwykonawcoéw, do ktérych umow ma zastosowanie art. 647" §5 k.c. oswiadczen, ze
otrzymali wynagrodzenie. Tak dlugo jak stosowne o$wiadczenia nie wplyng do
Zamawiajacego tak dugo Wykonawca nie otrzymuje tych kwot wynagrodzenia. Wykonawca
nie ma prawa do domagania si¢ z tego tytutu odsetek za opdzZnienie w platnosci.

Klauzula 6 Personel kierowniczy i sila robocza

6.2 STAWKI WYNAGRODZEN I WARUNKI PRACY SILY ROBOCZEJ

Nastepujgcy tekst dodaje si¢ na korncu niniejszej klauzuli 6.2
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza calej kadry i robotnikdw,
a wszelkie koszty, oplaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem ninigjszej klauzuli,
wlaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cla, oplaty medyczne i inne, koszty
utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza si¢ wiaczone i objete cenami
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcg w wyceniony
Przedmiar Robot.

6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO

Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 6.7:

Dodaje sig czwarty akapit o brzmieniu:
Wykonawca bedzie przestrzegat na Placu Budowy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w klauzuli 4.8
[Procedury bezpieczenstwal.

6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje si¢ nastgpujgcy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaly osoby posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez poiskie Prawo Budowlane dla poszczegdinych branz i,
jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;.

Nazwa zaméwienia : Budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
dla budynkéw polozonych w rejonie ul. Pochytej w Bytomiu Stolarzowicach
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6.9 PERSONEL WYKONAWCY

Nastepujqce zmiany wprowadza sig do niniejszej klauzuli 6.9:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:
Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w ofercie
Wykonawey. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajacg liczbe
kompetentnych thumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Po pierwszym akapicie dodaje si¢ drugi akapit o brzmieniu:

Jezeli wystapi taka okoliczno$é, to Wykonawca wystapi na pismie do Zamawiajgcego
o zmiane, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, ktorejkolwiek z o0sob
wskazanych w Ofercie Wykonawcy, jako wiasciwej do kierowania Robotami.
Whiosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Inzyniera. Inzynier zaakceptuje takg zmiang wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego od tych osob postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Inzynierowi propozycje zmiany, o ktorej mowa wyzej,
nie pozniej niz 7 dni przed skierowaniem do kierowania Robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Kontraktu wynikajgca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robot.
Wykonawca zobowiazany jest do zatrudniania na Placu Budowy personelu
posiadajacego wymagane przepisami prawa kwalifikacje odpowiednio do pelnionej
funkcji i rodzaju wykonywanych robot oraz przeszkolonego w zakresie
obowigzujacych przepisow bhp i ppoz. Wszyscy pracownicy Wykonawcy obecni na
Placu Budowy bedg nosié¢ oznakowane ubrania robocze celem umozliwienia
jednoznacznej identyfikacji firmy, jaka reprezentuja.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo

74 DOKONYWANIE PROB
Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 7.4:
W piatym akapicie, podpunkcie (b) skresla si¢ wyrazy: ,plus rozsadny zysk”.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opbéznienia i zawieszenie

8.1 ROZPOCZECIE ROBOT

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sig i zastgpuje nastgpujgco:
Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza miz 42 dmi po dacie wejscia Kontraktu
w zycie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot w Dacie Rozpoczecia,
a nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opSznient.

W terminie, co najmniej 7 dni poprzedzajacych Dat¢ Przekazania Placu Budowy
Zamawiajacy, w zgodzie z Artykulem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi
organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowg o planowanym rozpoczeciu Robot. Do
tego zawiadomienia beda dolaczone nastgpujace dokumenty wynikajace z powyzszego
artykufu:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (rozbiorki), wraz z kopig uprawnien

i wazne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby zawodowej

(b) oéwiadczenie inspektora nadzoru,

Nazwa zaméwienia - Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
dla budynkéw potozonych w rejonie ul. Pochytej w Bytomiu Stolarzowicach
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(c) dziennik budowy (rozbiérki wraz z planem bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia).

Rowniez w terminie, co najmniej 7 dni poprzedzajagcych Date Przekazania Placu
Budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonamia 1 ukonczenia Robét na podstawie
harmonogramu Robot przedkladanego w tym czasie zgodnie z klauzulg 8.3
[Harmonogram].

W uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi i zarzadcami urzgdzen uzytku publicznego
Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedkiadania w pelni
udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci
Robét. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przediozy Inzynierowi listg
wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy
zamierzaja uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do
uktadania asfaltu, itp.), zawierajaca ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich
opoznien poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang
poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spelni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je
wiladzom peina mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robot. Zgodnos¢ w wymaganiami
podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.3 HARMONOGRAM

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla si¢ i zastgpuje

nastepujgeo:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegolowy Harmonogram w formie uzgodnionej
z Inzynierem najpdzniej 7 dni przed Data Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robot). Wykonawca winien przechowywaé na Placu Budowy kopie
Harmonogramu Robot sporzadzona w formie wykresu graficznego ukazujacego
postep wszystkich rodzajéow Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Postep rtobot bedzie oceniany na podstawie zatwierdzonego przez InZyniera
Rozliczenia Miesiecznego Wykonawcy, wystawionego w ostatnim miesigcu danego
kwartatu/okresu realizacji Robot.

Podczas przygotowywania Harmonogramu nalezy w pefni uwzglednic, ze czgSciowo
zakres robdt jest realizowany na obszarze Natura 2000, jak rowniez uwzglednié
niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postgp Robot, ktore moga
wystapi¢ w okresie zimowym. Harmonogram przewidujacy ograniczenia tempa prac
powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda taka nie zwalnia
Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakoficzenia Robot zgodnie z Czasem na
Ukonczenie.

Harmonogram bedzie podlegat akceptacji Inzyniera i Zamawiajacego.

Harmonogram winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, co miesiac, jezeli zajdzie
taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi, jako czgs¢ kazdego raportu o postepie
sktadanego zgodnie z klauzula 4.21 [Raporty o postgpie pracy)

Dodaje si¢ podpunkty (e), (f)) i (g) w brzmieniu:

Nazwa zamowienia : Budowa sieci wodociaggowsj wraz z przylgczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
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(e) Uklad uwzgledniajacy szczegolowy podziat robot zgodny z uktadem srodkow
trwatych obowigzujacych u Zamawiajacego. Zasady podziatu srodkow trwatych
zostang Wykonawcy sprecyzowane przez Zamawiajgcego. Szczegbtowy podziat
zgodnie z zakresem robét i dokumentacja projektowa lezy po stronie Wykonawcy
zgodnie ze wspomnianymi zasadami. Kazdorazowa aktualizacja zmiany w
zakresie rob6t wymagaé bedzie rewizji uktadu. Forma i tres¢ szczegotowego
podziatu robot zgodnego z ukladem srodkow trwalych obowiazujacym u
Zamawiajacego wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego i
Inzyniera,

(f) Wykonawca na biezaco przy aktualizacji Harmonogramu zobowiazany jest do
wykazywania zaawansowania robot oraz planéw w ukladzie opisanym w punkcie
(e),

(g) Harmonogramy winny uwzglednia¢ podziat na koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane.

8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE
Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 8.4:
Podpunkt (d) skresla sie, jako niemajgcy zastosowania.

Nastepujqcy tekst dodaje si¢ na kovicu niniejszej klauzuli 8.4:
Przediuzenie czasu nie moze byé dhizsze od przerwy je powodujace;

87 ODSZKODOWANIE UMOWNE ZA OPOZNIENIE
Klauzula 8.7 otrzymuje tytut ,, KARY UMOWNE" i nowe brzmienie:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

(a) Za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robot w nast¢pujace] wysokosci:

a) 0,05 % wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia w pierwszych siedmiu dniach
liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzien ukonczenia robot,

b) 0,15 % wynagrodzenia za kazdy dzien op6znienia w nastepnych siedmiu dniach
liczonych od dnia nastgpnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w
ppkt a),

¢) 0,3 % wynagrodzenia za kazdy dziefi opoznienia w nastepnych siedmiu dniach
liczonych od dnia nastgpnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych mowa w
ppkt b),

d) 0,5 % wynagrodzenia za kazdy dzien opoznienia w nastgpnych siedmiu dniach i
kolejnych liczonych od dnia nastgpnego po zakonczeniu siedmiu dni, o ktérych
mowa w ppkt ¢)

okreslonego w klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie] Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
(bez podatku VAT), o ktérej mowa w klauzuli 1.1.4.1 [Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa],

(b) Za nieterminowe usuwanie usterek w okresie rekojmi lub gwarancji w nastgpujacej
wysokosci:

a) 0,2 % wynagrodzenia za dang wad¢ za kazdy dzien opoznienia w pierwszych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po dniu ustalonym na dzief
usuni¢cia usterki,

b) 0,3 % wynagrodzenia za dang wade za kazdy dzien opdznienia w nastgpnych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastgpnego po zakonczeniu siedmiu dni, o
ktorych mowa w ppkt a)

Nazwa zaméwienia - Budowa sieci wodociagowej wraz z przyiaczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przyigczami
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¢) 0,4 % wynagrodzenia za dang wad¢ za kazdy dzien opoznienia w nastgpnych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o
ktorych mowa w ppkt b),

d) 1 % wynagrodzenia za dang wad¢ za kazdy dzien opoznienia w nastgpnych
siedmiu dniach i kolejnych liczonych od dnia nastepnego po zakofczeniu
siedmiu dni, o ktérym mowa w ppkt c)

(c) Za nieterminowe przystapienie do usuwania usterek w okresie rekojmi lub gwarancji
w nastepujacej wysokosci:

a) 0,2 % wynagrodzenia za dang wadg¢ za kazdy dzien opdznienia w pierwszych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastgpnego po dniu ustalonym na dziefi
usuniecia usterki,

b) 0,3 % wynagrodzenia za dang wade za kazdy dzien opoZnienia w nastgpnych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastepnego po zakonczeniu siedmiu dni, o
ktorych mowa w ppkt a)

c) 0,4 % wynagrodzenia za dana wade za kazdy dzien opOznienia w nastgpnych
siedmiu dniach liczonych od dnia nastgpnego po zakonczeniu siedmiu dni, o
ktérych mowa w ppkt b),

d) 1 % wynagrodzenia za dana wade za kazdy dzien opoznienia w nastgpnych
siedmiu dniach i kolejnych licznych od dnia nastgpnego po zakonczeniu siedmiu
dni, o ktérym mowa w ppkt c)

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytulu odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (bez podatku VAT).

W przypadku, gdy kary umowne za opoznienie nie pokrywaja szkody, Zamawiajgcy
ma prawo zada¢ odszkodowania na zasadach ogolnych wynikajagcych z Kodeksu
Cywilnego.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1 PRZEJECIE ROBOT I ODCINKOW

Na kovicu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje si¢ nastgpujgcy zapis:
Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca
zobowiazany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzié¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych
wiadz lokalnych.

10.2 PRZEJECIE CZESCI ROBOT

Nastgpujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 10.2:
W czwartym akapicie skresia si¢ wyrazy: ,rozsadny zysk” 1 ,,zysk”.
Skresla sig ostatni, pigty akapit.

10.3 PRZESZKODA W PROBACH KONCOWYCH
Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 10.3:
Skresla sie¢ podpunkt (b), jako niemajacy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Nazwa zaméwienia : Budowa sieci wodociggowsj wraz z przytaczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
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Klauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za wady

Na koncu Klauzuli 11.1 dodaje si¢ pkt ¢
Jezeli wystapi wada, ktora uniemozliwi eksploatacj¢ to Wykonawca jest zobowigzany
do przystapienia do jej usunigcia w terminie 4 godzin od chwili otrzymania
zawiadomienia.
Maksymalny czas na usuniecie wady to 1 dziefi, — aby byla mozliwa eksploatacja i nie
dhuzej niz 5 dni dla catosci prac.
Ustala sie, ze, czas usuwania kazdej wady nie moze by¢ dluzszy niz 7 dni od dnia
zawiadomienia.

11.3 PRZEDLUZENIE OKRESU ZGLASZANIA WAD

Wprowadza si¢ nastgpujgce zmiany do niniejszej klauzuli 11.3:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 11.3 dodaje sig:
Powyzsze nie wylacza roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi, o ktorych mowa w
klauzuli 11.10. Okres Zglaszania Wad i okresy gwarancji i rekojmi biegna rownolegte.
Krotszy termin ,Okresu Zglaszania Wad” wynikajacy z niniejsze] umowy jest
zwigzany wylacznie z koniecznoscia rozliczenia srodkow uzyskanych z Komisji
Europejskiej. W zadnym jednak wypadku wystawienie Swiadectwa Wykonania nie
zwalnia Wykonawcy od zobowigzaf wynikajacych z biegnacej gwarangcji 1 rekojmi.

11.10 NIEWYPELNIONE ZOBOWIAZANIA

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sig nastgpujgcy zapis:

Roboty objete sa okresem Rekojmi za Wady zgodnie z Prawem Kraju. Okres Rekojmi
za Wady wynosi 3 lata liczac od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci
Robét. Z tytulu Rekojmi za Wady Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia opisane
w przepisach Kodeksu Cywilnego z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze zawiadomi¢
Wykonawce o Wadzie w ciggu miesiaca od jej wykrycia.

11.11 UPRZATNIECIE PLACU BUDOWY

Na poczqtku klauzuli 11.11 zmienia si¢ zapis: ,Po otrzymaniu” na nastepujgce stowa

,,Do otrzymania”

Nastgpujgcy —zapis dodaje si¢ po pierwszym  zdaniu  niniejszej Kauzuli 11.11:
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania Placu Budowy oraz
zagospodarowania badz utylizacji wszelkich odpadéw. Wszystkie odpady musza by¢
ewidencjonowane. Odpady pochodzace z obiektow bedacych wiasnoscig
Zamawiajacego zostana postawione do dyspozycji Zamawiajacego, a jezeli
Zamawiajacy nie jest zainteresowany ich zagospodarowaniem, Wykonawca winien je
zagospodarowaé, badz zutylizowac na wlasny koszt - zgodnie z ustaw 0 odpadach
z dnia 14.12.2012 (Dz. U. Nr 2013 poz. 21 z pézZniejszymi zmianami) o ile
Zamawiajacy nie postanowi inaczej. Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie
niezbedne zgody i decyzje w powyzszym zakresie.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1 OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT

Nastepujgcy zapis dodaje sig po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzil
i przechowywal Ksigzke Obmiarow. Ksigzka Obmiaréw winna by¢ prowadzona
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisow obmiaréw, dokonywanych przez
Wykonawce wspoinie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscia wykonywania Robot, przed
zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do
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okreélenia iloéci podczas obmiarébw Rob6t oraz wyniki obmiaréw winny byc¢
wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwlocznie po ich dokonaniu.

Ksiazka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawcg winna by¢é sprawdzona
i podpisana przez Inzyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania. Ksigzka
Obmiaréw powinna by¢ prowadzona dla kazdego dziatania (odcinka) odrebnie.

122 METODY OBMIARU
Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sig i zastgpuje nastgpujgeo:
(b) Szczegdlowe metody i zasady obmiarow zawieraja Specyfikacje Techniczne
i Przedmiar Robot.

12.3 WYCENA

Nastepujqce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 12. 3.

Nastepujqcy zapis dodaje sig, jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:
Ceny jednostkowe robot dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot
s3 state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

W drugim akapicie skresla si¢ podpunkt (a) jako niemajgcy zastosowania w niniejszych

Warunkach.

W trzecim akapicie drugie zdanie zastgpuje sig zdaniem o brzmieniu:
W przypadku braku cen jednostkowych bedacych podstawa do rozliczen w
Kontrakcie, nalezy nowe ceny wyliczy¢ z uwzglednieniem nastepujacych czynnikow
cenotworczych:
- stawki robocizny kosztorysowej, wskaznikow kosztow posrednich, kosztéw zakupu
oraz zysku wedhug aktualnych wydawnictw ,Sekocenbud”, stosujac wskazniki nie
wyzsze niz srednie dla odpowiedniego rodzaju robot ( stawka roboczogodziny dla
regionu: Slask)
- materialéw i sprzetu wedhig aktualnych wydawnictw ,,Sekocenbud”, stosujac ceny
nie wyzsze niz $rednie.
W przypadku braku odpowiednich cen materiatow i sprzetu w wydawnictwach
,.Sekocenbud” Wykonawca na zadanie Inzyniera dostarczy stosowne faktury do
wgladu.
Cene jednostkowa nalezy obliczyé w oparciu o ogolnodostgpne katalogi, a w
przypadku Robét, dla ktérych nie okreslono podstaw wyceny w ogdlnodostepnych
katalogach, ceng nalezy obliczyé wedlug kalkulacji indywidualnej, zaakceptowane;j
przez Inzyniera.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.2 INZYNIERIA WARTOSCI
Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 13.2:
W trzecim akapicie podpunkt (c) otrzymuje nowe brzmienie:
(c) Jezeli zmiana ta daje w rezultacie zmniejszenie kontraktowej wartosci tej czgsci, to
Inzynier bedzie postepowat zgodnie z klauzulg 3.5 [Okreslenia].

Skresla sie ostatni akapit rozpoczynajqcy si¢ od stow: ,, Jednakze, jezeli ...

13.5 KWOTY WARUNKOWE
Klauzule 13.5 skreéla sig, jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Nazwa zaméwienia : Budowa sieci wodociggowej wraz z przyfaczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczemi
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13. 8 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIANY KOSZTU
Klauzule 13.8 skresla sig, jako niemajqcq zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i platnos¢

142 PLATNOSC ZALICZKOWA
Klauzulg 14.2 skresla sig, jako niemajqcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

143 WYSTEPOWANIE O PRZEJSCIOWE SWIADECTWA PLATNOSCI

Na poczgtku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje si¢ nastgpujqcy tekst:
Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢ Rozliczen wykazujace
szczegdlowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego,
wraz z dokumentami towarzyszacymi. Forma Rozliczenia (i dodatkowe materialy)
musza by¢ zgodne z obowigzujagcymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w tym dotyczacych kwalifikowalnosci kosztow oraz
umozliwi¢ Zamawiajacemu nadzorowanie kosztow i platnosci wedlug wymagan
Zamawiajacego.

Faktury Wykonawcy musza by¢ sporzgdzane odrgbnie dia wartosci kwalifikowanych
i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.
Cata korespondencja pomigdzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich
platnosci musi by¢ wysylana w kopii do Zamawiajacego.

Na koricu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje si¢ nastgpujqcy tekst:

W przypadku przedkiadania wraz z Raportem whniosku 0 wystawienie PrzejSciowego
Swiadectwa Platnosci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ rozdziat ilosci robot
oraz kwot ujetych w Rozliczeniu w ukladzie, ktory opisano w Klauzuli 8.3 pkt. (e), (f),
(8)-

Forma i tres¢ zalacznika do Raportu zawierajacego rozdzielenie ilosci robot i kwot
ujetych w Rozliczeniu na uklad szczegétowy zgodny z ukiadem srodkow trwatych
obowigzujgcych u Zamawiajacego wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego i Inzyniera.

Skresla si¢ z Klauzuli 14.3 ppkidie

144 WYKAZ PLATNOSCI

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sig i zastgpuje nastgpujgco:
Wykonawca, co miesiac dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy
wykaz platnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktorych Wykonawca
jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany wykaz platnosci
zostanie przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowaé okres do konca
pierwszego miesigca kalendarzowego nastgpujacego po Dacie Rozpoczecia, oraz
kazdy kolejny miesiac trwania Robot. Przewidywane wykazy platnosci bedg skiadane
w okresach miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejgcia calo$ci Robot.
Plan platnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

145 URZADZENIA I MATERIALY PRZEZNACZONE DLA ROBOT
Klauzule 14.5 skresla sie, jako niemajqca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Nazwa zaméwienia - Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
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14.6 WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI

Wprowadza sie nastepujgce zmiarny do niniejszej klauzuli 14.6:

Na korncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sig:
Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace
kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych, Inzynier bedzie podejmowat decyzje
dotyczace wyodrebnienia  kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych
i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub
innych wartosci dla potrzeb sporzadzania rozliczen.

147 PLATNOSC

Nastepujgce zmiany wprowadza sig do niniejszej kiauzuii 14.7:

Dodaje si¢ pierwszy akapit o brzmieniu:
Wykonawca wystawi faktur¢ VAT nie pozmiej niz 7 dni od daty wystawienia
Przejéciowego Swiadectwa platnosci.

W drugim akapicie skresla si¢ podpunkt (@) nie bgdzie mial zastosowania.
Podpunkty (b) i (c) skresla si¢ i zastgpuje nastepujgco:
(b) Kwote poéwiadczona w Przejsciowym/ Koncowym Swiadectwie Platnoéci
w terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentow uzasadniajacych
zadanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.
Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sig:
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwota zaplaty.

148 OPOZNIONA PLATNOSC

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla si¢ i zastgpuje nasigpujgco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzuly 14.7 [Platnosc/, to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedhug ustawy
Kodeks Cywilny) obliczonych miesigcznych miesigcznie od kwoty niezaplaconej w
okresie opoznienia z zastrzezeniem tresci Klauzuli 5.4. Odsetki beda naliczone za okres,
jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadal termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do
dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wiiczajac ten dzien).

149 GWARANCJA ZAPLATY
Tekst niniejszej klauzuli 14.9 skresla si¢ i zastgpuje nastepujgco:
W przypadku wystapienia przez Wykonawce z zadaniem gwarancji zaplaty zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaplaty za roboty
budowlane(Dz.U. Nr 180, poz.1758 z pozn. zm.), to Strony ustalajg ze:
- wyznaczony przez Wykonawce Zamawiajgcemu termin do uzyskania gwarancji
zaplaty bedzie nie krotszy niz 30 dni roboczych od otrzymania wystgpienia
Wykonawcy,
- wysoko$¢ zadanej jednorazowo gwaranciji zaptaty nie przekroczy trzech kolejno
nastepujacych po sobie platnosci, zgodnych z planem platnosci,
- koszt uzyskania gwarancji zaptaty Wykonawca, z zastrzezeniem art.4 ust.3 ustawy
z dnia 9 lipca 2003 1. o gwarancji zaplaty za roboty budowiane, Wykonawca zwroci
Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od wystapienia przez Zamawiajacego.

Nazwa zaméwienia - Budowa sieci wodociggowej wraz z przyigczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
dia budynkéw pofozonych w rejonie ul. Pochyiej w Bytoriu Stolarzowicach
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Klauzula 15 Odstapienie przez Zamawiajacego

15.2 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

[Podwykonawcy].
Podpunkt (e) na koncu niniejszej kiauzuli 15.2 (e) po stowie czynow lub wydarzen dodaje si¢
nastepujacy tekst: odstapienie nastgpi z zachowaniem wiasciwych praw.

15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ODSTAPIENIA

Niniejsza klauzula 15.5 otrzymuje nowe brzmienie:
Zgodnie z artykutem 145 ustawy Prawo zamowien publicznych w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia
Kontraktu,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku takiego rozwiazania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca
moze zazgda¢ wylgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce

16.1 UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT

Na konicu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ... tak szybko, jak bedzie to
mozliwe ,, dodaje sie nastepujace stowa ,, jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty
otrzymania takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaplaty”.

16.2 ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE
Podpunkt (g) na koncu niniejszej klauzuli 16.2 (g) po stowie czynéw lub wydarzen dodaje sie
nastepujacy tekst: odstapienie nastapi z zachowaniem wiasciwych praw.

16.4 PLATNOSC PRZY ODSTAPIENIU
Podpunkt (¢) niniejszej klauzuli 16.4 skresla si¢, jako niemajacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT I SPRZETU WYKONAWCY

Nastepujgcqg zmiang wprowadza sig do niniejszej klauzuli 18.2:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:
Wykonawca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy na
kwote nie nizsza od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY
Nastepujgcg zmiang wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 20.1

Nazwa zamdéwienia : Budowa sieci wodociggowesj wraz z przylgczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
dla budynkéw pofozonych w rejonie ul. Pochyfej w Bytomiu Stolarzowicach
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W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym si¢ od stow ,Inzynier bedzie....” po
stowach ,,zgodnie z kaluzula3.5 [Okreslenia] ,, dodaje si¢ ,,i z klauzulg 13.3
[Procedura Zmiany|

20.6 ARBITRAZ
Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skresla si¢ i zastgpuje nastepujgco:
(a) Spory wynikle z umowy beda rozstrzygane przez whasciwy Sad Arbitrazowy przy
Krajowej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Dodaje si¢ nowa Klauzule 21 [Dzialania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajgce

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajagcym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowiazujacego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznaja one za niezbgdne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie dostarczyC uprawnionym instytucjom, na ich
prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje si¢ nowa Klauzule 22 [Klauzule koncowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze s$rodkow
publicznych w tym ze srodkow Funduszu Spéjnosci:

(a) Dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; Przez
~praktyki korupcy]ne rozumie si¢: propozycje tapowki, prezentu, wynagrodzenia
za ustuge prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby, jako zachety czy nagrody za
wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania jakiejkolwiek czynnosci
zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z
Zamawiajacym,

(b) Okaze sig¢, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie si¢. prowizje niewymienione
w glownym Kontrakcie i niewynikajace z wiasciwie zawartego kontraktu
powotujace si¢ na gldwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne
i prawidiowe ustugi oraz inne Swiadczenia wyplacane z naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspolfinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata kiauzula i5.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako solenny doradca zgodnie
z kodeksem postgpowania obowigzujagcym w jego zawodzie. Winien on powstrzymac
si¢ od skiadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Roboét lub Kontraktu
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposob nakladaé
zobowigzan na Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyjac¢ zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore
zostaly z nim okre§lone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowaé zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajacego.

Nazwa zaméwienia . Budowa sieci wodociggowej wraz z przyfaczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
dla budynkéw pofozonych w rejonie ul. Pochytej w Bytomiu Stolarzowicach
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22.4

22.5

22.6

Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwiefi publicznych, wszelkie zmiany
postanowien Kontraktu w stosunku do tresci oferty sa niedozwolone, chyba, ze
Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o
zamoOwieniu lub specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia oraz okreslit warunki
takiej zmiany.

Strony zastrzegajg mozliwo$é zmiany niniejszej umowy w przypadkach wskazanych w

pozostatych klauzulach Kontraktu oraz sytuacji gdy:

(a) bez wprowadzonej zmiany zadanie nie zostaloby efektywnie ukonczone tj. nie
zostalyby osiagnigte zaktadane parametry w tym w szczegolnosci zakladany efekt
ekologiczny, lub

(b) w przypadku pojawienia si¢, po wszczeciu postgpowania nowoczesniejszych
rozwigzan pod warunkiem, ze sie¢ kanalizacyjna bedzie spelniala co najmniej takie
same parametry jakosciowe, a zakres ucigzliwosci nie bedzie wigkszy, lub

(c) przy zachowaniu tych samych parametrow jakosciowych Wykonawca
zaproponowatby rozwigzanie zaktadajace obnizenie ceny lub

(d) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykonaé zadania w terminie w
tym w szczegblnosci: z uwagi na:

i.  szkody gornicze,
ii.  konieczno$¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowe;,
iii.  niekorzystne warunki atmosferyczne,
iv.  nie zinwentaryzowana sie¢ podziemna,
v. konieczno$¢  przeprowadzenia  uzgodnien  prawnych  Iub
technicznych.

Zmiany Kontraktu w sytuacjach wskazanych powyzej nastepuja na warunkach
okreslonych w Warunkach Kontraktu, w tym w szczego6lnosci w Klauzuli nr 13 -
Zmiany i korekty - oraz

i.  w zakresie terminu - Klauzuli 8,

ii.  w zakresie ceny - Klauzuli nr 12.

Nazwa zaméwienia : Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami i kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami

dla budynkéw potozonych w rejonie ul. Pochytej w Bytomiu Stolarzowicach




